

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПОДДЕРЖКИ ШКОЛ – ПИЛОТНЫХ ПЛОЩАДОК

1. **Муниципальное образование:** _____ городской округ Ревда _____
2. **ФИО муниципального координатора:** __Новгородова Валентина Витальевна
3. **Укажите количество мероприятий, запланированных в рамках реализации муниципальной программы поддержки школ – пилотных площадок на 2020 год:**

4. **Укажите количество мероприятий, проведенных в рамках реализации программы в 2020 году на момент предоставления данных: 27 мероприятий**

5. **Укажите количество мероприятий, которые запланированы в рамках реализации муниципальной программы поддержки школ – пилотных площадок на ноябрь-декабрь 2020 года, но не проведены на момент предоставления данных: 6 мероприятий**

6. **Есть ли мероприятия, которые были запланированы в рамках реализации программы на период до 15 ноября 2020 года, но не были реализованы?**
 1. Да
 2. Нет
7. **Укажите их названия:**

8. Укажите причины, по которым запланированные на 2020 год мероприятия не были реализованы:

Инструкция по работе с таблицей

Составьте список мероприятий, которые уже проведены в 2020 году и мероприятий, которые запланированы на ноябрь-декабрь 2020 года, но не проведены на момент предоставления информации (до 23.11.2020).

Внесите в таблицу информацию о каждом из этих мероприятий.

Внимание! В форму вносятся только те мероприятия, которые проводились в соответствии с муниципальной программой поддержки школ – пилотных площадок для школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.

Количество мероприятий в списке должно совпадать с суммой ответов на вопросы 4 и 5.

В последнем столбце таблицы необходимо предоставить подтверждение проведения мероприятия и его результата (реквизиты нормативных документов, ссылки на документы, отчеты о выполнении).

Внимание! Если мероприятие запланировано на ноябрь-декабрь 2020 года и на момент предоставления информации не проведено, то в качестве подтверждения может выступать план работы, локальный акт с указанием сроков проведения мероприятия, ссылка на анонс мероприятия на официальных сайтах.

Тематика мероприятия / вида работы	Название мероприятия / вида работы	Сроки реализации и (дата)	Охват участников ¹	Полученный результат ²	Подтверждение ³
Организация образовательной деятельности⁴					
1. Организация и сопровождение дистанционного обучения	Создание условий для внедрения и развития дистанционных образовательных технологий в ОУ	март 2020	56 учителей-предметников	Приобретены 33 ноутбука для организации дистанционного обучения	http://cro.edurevda.ru/index.php/metodicheskie-materialy/distantsionnoe-obuchenie http://cro.edurevda.ru/index.php/metodicheskie-materialy/metodicheskaya-masterskaya/metodicheskie-materialy-seminarov/seminary-dlya-direktorov/98-1

¹ Необходимо указать категории участников и их количество (например, 30 учителей-предметников СОШ№1), также следует указать школы – пилотные площадки, принимавшие участие в мероприятии.

² Например, доля обученных; образовательный продукт, полученный по итогам проведения мероприятия; разработанный документ; принятое управленческое решение с указанием сроков реализации и т.д..

³ Необходимо предоставить подтверждение проведения мероприятия и его результата (реквизиты нормативных документов, ссылки на документы, отчеты о выполнении). Если в качестве подтверждения выступает название документа, то документ необходимо приложить.

⁴ Распределите мероприятия/ виды работы реализованные в рамках муниципальной программы по 5 направлениям деятельности в соответствии с тематикой.

Тематика мероприятия / вида работы	Название мероприятия / вида работы	Сроки реализации и (дата)	Охват участников ¹	Полученный результат ²	Подтверждение ³
2. Организация и сопровождение сетевого взаимодействия школ в реализации образовательных программ для обеспечения индивидуализации образовательных траекторий учащихся	Проведение муниципального конкурса «Система оценки качества подготовки обучающихся» с присуждением гранта 50000 руб.	Февраль 2020	Приняли участие 11 школ	Приняли участие образовательные организации городского округа «Ревда». Разработана в каждой школе система оценки качества подготовки обучающихся.	http://edurevda.ru/images/imaging/Kachestvo_obrazovaniy/NPA/poloz.pdf

Тематика мероприятия / вида работы	Название мероприятия / вида работы	Сроки реализации и (дата)	Охват участников ¹	Полученный результат ²	Подтверждение ³
3. Организация и проведение муниципальных мониторингов по различным аспектам реализации образовательной деятельности	1.Мониторинг образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) по использованию часов учебного плана из части, формируемой участниками образовательного процесса и внеурочной деятельности.	Февраль 2020	Приняли участие 11 школ	<p>Определены критерии (показателей) для внутришкольных систем оценки качества образования, ориентированные на выявление индивидуального прогресса учащихся, проведен мониторинг образовательных достижений учащихся ОУ. Полученные данные мониторинга использованы для повышения качества преподавания учебных предметов и внеурочной деятельности.</p>	<p>Программы ВСОКО (размещены на сайтах школ) http://school-1revda.edusite.ru/p63aa1.html</p> <p>http://schoolrevda7.ru/sistema_otsenki_kachestva_obrazovaniya</p>

Тематика мероприятия / вида работы	Название мероприятия / вида работы	Сроки реализации и (дата)	Охват участников ¹	Полученный результат ²	Подтверждение ³
	2. Определение критериев (показателей) для внутришкольных систем оценки качества образования, ориентированных на выявление индивидуального прогресса учащихся, проведение ежегодного мониторинга образовательных достижений учащихся ОУ, использование полученных данных для повышения качества преподавания учебных предметов.	август-сентябрь 2020 г.	-ЦПШ -Руководители ОУ	Методические рекомендации по ВСОКО	http://edurevda.ru/images/imaging/Kachestvo_obrazovaniy/Sistema_ocenki_kachestva_podgot_obuch-sya/Model_MSOKO_compressed.pdf
4. Подготовка рекомендаций для ОО по совершенствованию организации образовательной деятельности					
5. Другое					
Организация воспитательной работы, работы с семьей					


Тематика мероприятия / вида работы	Название мероприятия / вида работы	Сроки реализации и (дата)	Охват участников ¹	Полученный результат ²	Подтверждение ³
6. Организация и сопровождение служб/центров/отделов для оказания консультационной помощи родителям обучающихся на уровне муниципального образования	Координация деятельности по созданию консультативных центров для оказания психолого-педагогической, методической помощи родителям (законным представителям) детей, испытывающих трудности в обучении.	Август-октябрь 2020 г (далее ежегодно)	-ОУ - Управление образования, - МКУ «Центр развития образования» Центр детской одаренности	Комплекс мер по развитию муниципальной системы организации воспитания и социализации детей и молодежи в городском округе Ревда на 2020-2022 годы	Сайт УО http://edurevda.ru/index.php/sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya/mekhanizmy-upravleniya-kachestvom-obrazovatelnoj-deyatelnosti/sistema-organizatsii-vospitaniya-i-sotsializatsii-obuchayushchikhsya/739-sistema
7. Организация и сопровождение муниципальных родительских собраний	Организация цикла семинаров с руководящими и педагогическими работниками школ по вопросам воспитания и взаимодействия школ с родителями, социокультурными организациями	1 раз в квартал 2020-2022г.	- МКУ «Центр развития образования» - ОУ	Создание центров родительского просвещения	http://school-1revda.ru/index.php/tsentr-roditelskogo-prosveshcheniya http://schoolrevda7.ru/tsentr_roditelskogo_prosveshcheniya

Тематика мероприятия / вида работы	Название мероприятия / вида работы	Сроки реализации и (дата)	Охват участников ¹	Полученный результат ²	Подтверждение ³
Организация и сопровождение на уровне муниципального образования профилактической работы с детьми с девиантным поведением, с детьми, состоящими на различных видах учета	Координация деятельности по созданию консультативных центров для оказания психолого-педагогической, методической помощи родителям (законным представителям) детей, испытывающих трудности в обучении.	Август-октябрь 2020 г (далее ежегодно)	-ОУ - Управление образования, - МКУ «Центр развития образования» Центр детской одаренности	Комплекс мер по развитию муниципальной системы организации воспитания и социализации детей и молодежи в городском округе Ревда на 2020-2022 годы	Сайт УО http://edurevda.ru/index.php/sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya/mekhanizmy-upravleniya-kachestvom-obrazovatelnoj-deyatelnosti/sistema-organizatsii-vospitaniya-i-sotsializatsii-obuchayushchikhsya/739-sistema
	Координация деятельности по созданию школьных служб примирения (медиации).	Август-октябрь 2020 г (далее ежегодно)	- ОУ - Управление образования, - МКУ «Центр развития образования» Центр детской одаренности	Примерное положение о школьной службе примирения (медиации).	
Организация работы с педагогами					

Тематика мероприятия / вида работы	Название мероприятия / вида работы	Сроки реализации и (дата)	Охват участников ¹	Полученный результат ²	Подтверждение ³
9. Организация и сопровождение деятельности муниципальных профессиональных педагогических сообществ	Создание городских ассоциаций педагогов	Август-сентябрь	ОУ - Управление образования, - МКУ «Центр развития образования»	<u>Распоряжение УО ГО Ревда от 15.09.2020 №342 "Об утверждении состава руководителей муниципальных ассоциаций руководящих и педагогических работников городского округа Ревда на 2020-2021 учебный год"(формат pdf)</u>	<u>http://edurevda.ru/images/imaging/documents/Rasporygenie/2020/R_15_09_342_Ob_utv_so_stavaruk-lei_associacii.pdf</u>
10. Поддержка молодых педагогических работников	Создание ассоциации молодых педагогов	сентябрь	20 педагогов	План работы педагогов	<u>http://edurevda.ru/images/imaging/documents/Rasporygenie/2020/R_15_09_342_Ob_utv_so_stavaruk-lei_associacii.pdf</u>
11. Организация и сопровождение повышения квалификации педагогических работников ОО	1. Заключено соглашения с ГАОУ ДПО СО «ИРРО» по вопросам повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам реализации ФГОС СОО.	Январь 2020г.	МБОУ СОШ№1 МБОУ СОШ №7	В соответствии с соглашением проведено повышение квалификации педагогов.	<u>http://edurevda.ru/images/imaging/Kachestvo-obrazovaniy/Sist_monitoringa_kachestva_povich_kvalifikacii_pedagogov/Soglasheniye_o_vzaimod_po_sopr_prof_razv_ped_rabotnikov.pdf</u>

Тематика мероприятия / вида работы	Название мероприятия / вида работы	Сроки реализации и (дата)	Охват участников ¹	Полученный результат ²	Подтверждение ³
	2.Проведен анализ кадрового обеспечения введения ФГОС СОО.	Июнь 2020г	2.Проведен анализ кадрового обеспечения введения ФГОС СОО.		
12. Проведение на муниципальном уровне мероприятий, направленных на повышение качества преподавания	Учебно - исследовательская деятельность школьников в гуманитарных классах	октябрь	МАОУ Еврогимназия		https://cloud.mail.ru/public/3NZ3/2dZWgMieB

Тематика мероприятия / вида работы	Название мероприятия / вида работы	Сроки реализации и (дата)	Охват участников ¹	Полученный результат ²	Подтверждение ³
13. Организация и сопровождение муниципальных мероприятий по обмену опытом между педагогическими работниками /образовательными организациями	Участие школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в мероприятиях по взаимодействию с учреждениями высшего и среднего профессионального образования.	в течение года	- МКУ «Центр развития образования», - Руководители ОУ	Договоры о взаимодействии МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №7	http://edurevda.ru/images/imaging/Kachestvo_obrazovaniy/Sistema_rab_s_o_shkolami_s_niz_kimi_rez/Soglashe_niye_s_IRO_3.pdf http://edurevda.ru/images/imaging/Kachestvo_obrazovaniy/Sistema_rab_s_o_shkolami_s_niz_kimi_rez/Soglashe_niye_o_sotrud_s_IRO.pdf

Тематика мероприятия / вида работы	Название мероприятия / вида работы	Сроки реализации и (дата)	Охват участников ¹	Полученный результат ²	Подтверждение ³
	3-я региональная онлайн-школа «Путь к успеху»	Ноябрь 2020	МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №7	Выступление на секциях	http://edurevda.ru/images/imaging/Kachestvo_obrazovaniy/Sistema_rab_s_o_shkolami_s_niz_kimi_rez/programma_vystuplenii_27_11_2020.pdf
	Семинар «Командное управление инновационными проектами как механизм развития муниципальной системы образования» (из опыта работы общеобразовательных организаций).	август 2020г.	- МКУ «Центр развития образования» - ОУ	Презентация управленческих практик ОУ	Приложение
	Семинар «Развитие ВСОКО»	Октябрь 2020	МКУ «Центр развития образования» - ОУ		 Развитие ВСОКО».pptx

Тематика мероприятия / вида работы	Название мероприятия / вида работы	Сроки реализации и (дата)	Охват участников ¹	Полученный результат ²	Подтверждение ³
14. Организация и проведение муниципальных мониторингов профессиональной деятельности педагогических работников (выявление профессиональных дефицитов педагогических работников, потребности в повышении квалификации и др.)	Проведение ежегодного мониторинга профессионального роста педагогов ОУ, направленного на выявление динамики показателей качества образования в данных школах, отслеживание позитивных изменений функционирования образовательных учреждений.	октябрь 2020 г. (далее 1 раз в год)	- Управление образования, - МКУ «Центр развития образования»	Информация	http://edurevda.ru/index.php/sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya/mekhanizmy-upravleniya-kachestvom-obrazovatelnykh-rezultatov/sistema-raboty-so-shkolami-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami/742-mery-upravlencheskie-resheniya-effektivnost-prinyatykh-mer
15. Подготовка рекомендаций для ОО по совершенствованию работы с педагогическими работниками	Рекомендации по использованию интернет-ресурсов для организации дистанционного обучения	Апрель 2020	12 школ	Сформированы пакеты локальных актов в ОО по организации дистанционного обучения	http://cro.edurevda.ru/index.php/metodicheskie-materialy/distantionnoe-obuchenie
16. Другое					

Тематика мероприятия / вида работы	Название мероприятия / вида работы	Сроки реализации и (дата)	Охват участников ¹	Полученный результат ²	Подтверждение ³
Информационно-аналитическая и управленческая деятельность					
17. Анализ исходного состояния системы образования в муниципалитете и образовательных организаций (мониторинг качества результатов обучения и состояния социальных условий; экспертиза образовательной среды; мониторинг готовности школьной программы повышения качества образования)					

Тематика мероприятия / вида работы	Название мероприятия / вида работы	Сроки реализации и (дата)	Охват участников ¹	Полученный результат ²	Подтверждение ³
18. Разработка пакета нормативных актов, обеспечивающих реализацию муниципальной программы поддержки школ	Разработка и презентация плана мероприятий «дорожная карта» по повышению эффективности качества образования в школах с низкими результатами.	1 кв. 2020г.	Руководители МАОУ «СОШ №2», МБОУ «СОШ №7», МАОУ СОШ №29, МАОУ «Гимназия №25», МБОУ СОШ №1, МАОУ «СОШ №10», МБОУ «СОШ №13»	Сформированы пакеты локальных актов в ОО по повышению эффективности качества образования в школах с низкими результатами	http://edurevda.ru/index.php/sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya/mekhanizmy-upravleniya-kachestvom-obrazovatelnykh-rezultatov/sistema-raboty-so-shkolami-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami
	Формирование рабочей группы по реализации проекта на уровне муниципалитета	апрель 2020 г.	Управление образования; МКУ «Центр развития образования»; ОУ	Сформирована рабочая группа	http://edurevda.ru/images/imaging/documents/Rasporogenie/R_72-1_20.02.2019.pdf

Тематика мероприятия / вида работы	Название мероприятия / вида работы	Сроки реализации и (дата)	Охват участников ¹	Полученный результат ²	Подтверждение ³
19. Создание муниципальной инфраструктуры для оказания информационно-методической помощи образовательным организациям на базе консультационных центров, пунктов	Создание и координация деятельности муниципального Центра поддержки школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (далее - ЦПШ).	Апрель 2020г.	- Управление образования; - МКУ «Центр развития образования»; - МАОУ «Еврогимназия»;	Организация работы Муниципального центра	http://eurogymnaziya.ru/sites/default/files/files/Направления%20взаимодействия%20пилотных%20площадок.pdf

Тематика мероприятия / вида работы	Название мероприятия / вида работы	Сроки реализации и (дата)	Охват участников ¹	Полученный результат ²	Подтверждение ³
20. Заключение партнерских договоров (договоров о сотрудничестве) пилотных площадок со школами – сетевыми партнерами (образовательными организациями, имеющими условия для оказания консультационной, методической, организационной и др. поддержки, в т.ч. базовыми площадками, ресурсными школами)	Заключены договоры о сотрудничестве между МБОУ «СОШ №7», МБОУ СОШ №1 и ресурсной школой МАОУ «Еврогимназия»;	Март 2020	50 чел.	Проводятся мероприятия, происходит сетевой обмен, консультации.	http://eurogymnaziya.ru/sites/default/files/files/Направления%20взаимодействия%20пилотных%20площадок.pdf

Тематика мероприятия / вида работы	Название мероприятия / вида работы	Сроки реализации и (дата)	Охват участников ¹	Полученный результат ²	Подтверждение ³
21. Реализация мер по стимулированию участия школ, педагогов и учащихся в различных конкурсах и межшкольных проектах на муниципальном и региональном уровнях	Внесение в локальные акты, регламентирующие стимулирующие выплаты педагогическим работникам школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях следующих показателей (далее - ОУ): - результативность индивидуальной работы с обучающимися, испытывающими трудности в освоении общеобразовательных программ; - результативность индивидуальной работы с семьями; - результативность работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.	2 кв. 2020г.	Руководители МБОУ «СОШ №7», МБОУ СОШ №1	Локальные акты ОУ	Сайт УО http://edurevda.ru/index.php/dokumenty/rasporyazheniya-upravleniya-obrazovaniya Сайты школ:

Тематика мероприятия / вида работы	Название мероприятия / вида работы	Сроки реализации и (дата)	Охват участников ¹	Полученный результат ²	Подтверждение ³
	<p>Организация и проведение предметных и интеллектуальных конкурсов, организация муниципальных этапов Всероссийской олимпиады школьников</p>	<p>в течение года</p>	<p>- ОУ - Управление образования, - МКУ «Центр развития образования» Центр детской одаренности</p>		<p>http://edurevda.ru/index.php/sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya/mekhanizmy-upravleniya-kachestvom-obrazovatelnykh-rezultatov/sistema-razvitiya-talanta</p>

Тематика мероприятия / вида работы	Название мероприятия / вида работы	Сроки реализации и (дата)	Охват участников ¹	Полученный результат ²	Подтверждение ³
22. Анализ потребности ОО в корректировке штатных расписаний в части введения новых штатных должностей: педагогов-психологов, дефектологов, логопедов, социальных педагогов и педагогов дополнительного образования	Введение в штатное расписание дополнительных ставок: педагогов-психологов, педагогов-логопедов	Сентябрь 2020г.	Управление образования Руководители ОУ	Штатное расписание	Введение в штатное расписание дополнительных ставок: педагогов-психологов, педагогов-логопедов
23. Разработка и реализация индивидуальных программ развития руководящих работников ОО					

Тематика мероприятия / вида работы	Название мероприятия / вида работы	Сроки реализации и (дата)	Охват участников ¹	Полученный результат ²	Подтверждение ³
24. Организация и проведение муниципального мониторинга реализации программы повышения качества образования (в т.ч. мониторинговые визиты в ОО, проведение отчетных сессий руководителей образовательных организаций по реализации программы повышения качества образования и др.)	Предоставление школами с низкими образовательными результатами ежеквартального отчета по реализации плана мероприятий «дорожная карта» по повышению эффективности качества образования.	1 раз в квартал	Руководители ОУ	Предоставление школами с низкими образовательными результатами ежеквартального отчета по реализации плана мероприятий «дорожная карта» по повышению эффективности качества образования календарный год	http://edurevda.ru/index.php/systema-otsenki-kachestva-obrazovaniya/mekhanizmy-upravleniya-kachestvom-obrazovatelnykh-rezultatov/systema-raboty-so-shkolami-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami
25. Подготовка в адрес руководителей ОО рекомендаций по совершенствованию управленческой деятельности					
26. Другое					

Тематика мероприятия / вида работы	Название мероприятия / вида работы	Сроки реализации и (дата)	Охват участников ¹	Полученный результат ²	Подтверждение ³
Ресурсное обеспечение / Организация образовательной среды					
27. Дополнительное финансирование (распределение субвенций на учебно-наглядные пособия, дополнительные финансовые средства из местного бюджета, грантовая поддержка по итогам конкурсов)	Формирование заявок на приобретение учебного оборудования в соответствии с нормативными требованиями к реализации образовательных программ.	3 квартал 2020 г.(далее ежегодно)	- Руководители ОУ МБОУ «СОШ №7»,	Смета расходов	Заявка на конкурс, приказ об итогах.
28. Внесение изменений в критерии оценки эффективности работы директоров школ, поощрение руководителей общеобразовательных организаций	Внесение в локальные акты, регламентирующие стимулирующие выплаты руководителям образовательных организаций	Август 2020	Руководители МБОУ «СОШ №7», МБОУ СОШ №1	Распоряжение Управления образования	Сайт УО http://edurevda.ru/index.php/dokumenty/rasporyazheniya-upravleniya-obrazovaniya
29. Другое					

Тематика мероприятия / вида работы	Название мероприятия / вида работы	Сроки реализации и (дата)	Охват участников ¹	Полученный результат ²	Подтверждение ³
<i>Другое направление (запишите ваш вариант)⁵</i>					

⁵ Если в муниципальной программе ряд запланированных мероприятий не вписывается ни в одно из предложенных направлений деятельности, допишите Ваш вариант и заполните в соответствии с формой.